



Welcome to Medipace

베트남 꽝남성 지역사회기반 장애아동 재활치료 소외 감소 및 삶의 질 개선사업(2단계, 2024-2026)

Community Based Rehabilitation for Children with Disabilities in Quang Nam province,
Vietnam - Reducing Social Isolation and Improving Quality of Life (Phase 2)

KOICA

Medipeace
Non-Governmental Organization

1. 사업 개요

1-1 Project Overview

1-2 Project Design Background

1-3 Project Flow

1-4 Key stakeholder


| Project Overview

- ❖ 사업목적 : ① 장애아동의 사회참여 역량강화
② 지역사회 내 사회통합 환경 확대
- ❖ 사업기간 : 2024년 - 2026년
- ❖ 사업지역 : 광남성 내 사업대상 4개 지역 (Nui Thanh, Hiep Duc, Tien Phuoc, Tam Ky)
- ❖ 직접수혜자 : 장애아동 및 가족 1,419명
- ❖ 사업예산 : \$ 1,167,246
- ❖ 주요 이해관계자 : 광남성 보건국 Quang Nam Department of Health

| Project Design Background


Improving the Rights of PWDs through the Community Based Rehabilitation (CBR) model

Strengthen community
Capabilities for
Rehabilitation and
Welfare support for PWDs



Support the local
Community to improve the
Quality of life of the disabled
By expanding opportunities
For their social participation

Project Flow



| Key stakeholders

KOICA



한국 본부



베트남 지부

지역 정부

- 광남성 인민위원회 (Quang Nam People's Committee)
- 광남성 보건국 (Quang Nam Department of Health)
- 광남성 외무국 (Quang Nam Department of Foreign Affairs)
- 광남성 교육훈련국 (Quang Nam Department of Education and Training)

협력 기관

- 사업대상 4개지역 인민위원회 (HIỆP ĐỨC, NÚI THÀNH, TIỀN PHƯỚC and TAM KỲ People's Committees)
- 사업대상 4개지역 보건소 HIỆP ĐỨC, NÚI THÀNH, TIỀN PHƯỚC and TAM KỲ District Health Centers
- 광남성 장애인 협회 (Quang Nam Disabled People ' s Association)
- 광남성 고엽제 피해자협회 (Quang Nam Association for the Victims of Agent Orange)

2. 성과 점검

2-1 Main Activities of CBR project


2-2 Performance by Activity


2-3 Implementation Status

| Main Activities of CBR project



Project Site




2021: 
2022: 
2023: 

Performance by Activity

1. 개별 맞춤형 기초 재활서비스 제공

■ 2차년도 활동 현황:

- 아동 개별 장단기 재활 계획 기반 서비스 제공 (상반기: 전체아동 92% 달성)
- 2차년도 각 데이케어센터 별 1-2 인 추가 증원, 총 177명 $\Rightarrow$ 191명
- 물리치료: 40명 / 언어치료: 63명 / 특수교육: 65명
(9명 - 2가지 서비스 동시 지원, 14명 아동 - 일상생활 훈련만 지원)
- 2025년 6월 기준, 총 3,865회의 재활서비스 제공



2. 학령기 장애아동 일상생활 훈련 프로그램 구성 및 제공

■ 2차년도 활동 현황:

- 24명의 유아보육 전문 교사들이 24개의 그룹 (2개 그룹/5-7명의 장애아동)에게 총 444세션의 활동을 수행 *2025년 6월 기준
- 주요 일상생활 훈련 목표 달성 현황 :
 - 밥먹기 훈련(80%의 아동 달성), 옷입기 훈련(65% 달성), 위생 훈련(70%달성)
- 가정 내 일상생활 훈련 적용할 수 있도록 양육자 안내 예정



3. 장애아동 일상보조·학습 도구 지원

■ 2차년도 활동 현황:

- 2차년도 활동 계획에 따라 7월 중 수행 예정
- (2025년도 6월 기준) 현지 활동 승인 요청 완료
- (2025년도 7월 예정) 데이케어센터 내 치료사 및 교사를 통하여 장애아동의 중간개입 평가 진행
- 해당 평가 이후, 장애아동 개별의 필요에 따른 수요조사 진행 후 보조기기 목록 확정 예정



1차년도 보조기구 사용법 설명



1차년도 보조기구 배포식 행사

4. 장애아동 가정 일상생활 재활치료 환경조성

■ 2차년도 활동 현황:

- 사업대상지역 Hiep Duc 보건소와 협력하여 활동 진행
(수요 파악, 모니터링, 환경개선 진행사항 점검 등 전반)
- 5월 13일 - 23일 (10일) 각 지역별 가구 방문 시행 및 필요사항 파악
- 대상 지역 내 저소득층 장애아동 가정 20가구 선발 / 완료
- 7월 17일-20일 / Hiep Duc 보건소와 3차 방문(사후 점검 모니터링)



5. 영역별 재활전문가 양성교육지원

■ 2차년도 활동 현황:

- 2차년도 양성 재활 전문가: 작업치료사 총 4인 / 모집 완료
- Hai Duong 의과대학교의 6개월 자격취득 과정 등록
- 3개월의 온라인 과정과 3개월의 현장 실습 과정 병행하여 운영
- 지역별 4인 등록 완료하여 이론 수업 수강 완료 및 현장 실습 과정 수강 중



6. 보건지소 기초 재활 서비스 보수교육 지원

■ 2차년도 활동 현황:

- 다낭 의료기술약학대학교와 협력하여 일정 및 커리큘럼 계획
- 보건지소의 수요조사를 통해 2차년도 보수교육 주제는 '기초물리치료- 감각 치료' 로 확정
 - 이론: 감각 통합 원칙 및 아동 맞춤 적용 - 다양한 장애 별 마사지 감각치료 기법
- 2025년 5월 19일 - 23일 / 참석자 20명 대상 1세션 진행 완료
- 2025년 6월 23일 - 27일 / 참석자 20명 대상 2세션 진행 완료
- 전원 practical test 통과 완료함



7. 장애아동 데이케어센터 운영지원

■ 2차년도 활동 현황:

- 12개 데이케어센터 내, 장애아동 191명 지원 지속 중(*2025년 6월 기준)
- 4개 지역 내 보건소와 협력하여, 관리비용 및 센터 내 특별활동이나 간식비, 마을보건요원 인력 제공 지원

구분	지역명	Day Care Center 명	아동 수(명)
1	Nui Thanh 현 (4개 센터)	Tam Quang	21
2		Tam Tien	17
3		Tam Xuan II	14
4		Tam My Dong	20
5	Tien Phuoc 현 (2개 센터)	Tien Tho	13
6		Tien Lanh	11
7	Hiep Duc 현 (4개 센터)	Binh Lam	15
8		Hiep Duc	21
9		Que Tho	14
10		Song Tra	15
11	Tam Ky 시 (2개 센터)	An Phu	13
12		VAVA(고엽제 피해자협회)	17
합계			191



데이케어센터 어린이날 기념행사

8. 부모 역량강화 프로그램 구성 및 운영

■ 2차년도 활동 현황:

- 광남성 보건국과 광남성 장애인 협회와의 사전 협의를 통해 부모 역량강화 활동을 다낭 교육대학교 교육심리학과와 협력하여 진행함 (*일정 및 커리큘럼 개발)
- 2차년도 부모 역량강화 프로그램 주제: '장애아동 양육자의 정신 건강 관리'
- 2차년도 주제 및 커리큘럼을 기반으로 총 16회의 역량강화 프로그램 구성
- 2025년 5월 17일 ~ 2025년 6월 15일 / 장애아동 양육자 총 324명 참석 완료



Tam Quang 지역 부모 교육 세션



자신의 사례를 소개하는 어머니



참석자 모습

9. 장애인실무위원회 워크숍 운영

■ 2차년도 활동 현황:

- 2025년도 베트남 정부 행정구조 개편 (꽝남성 ⇒ 다낭시로 개편)
 - 이에 따라, 꽝남성 보건국 또한 다낭시로 이전 (7월 초)
 - 새 인민위원회 구성에 따른 장애인실무위원회 재정비 필요
 - 보건국 제안에 따라 하반기 내 장애인실무위원회 워크숍 개최 예정
- ⇒ 보건국의 공문 수신 완료 (제 1차 워크숍 2025년 9월, 제 2차 워크숍 2025년 11월 예정)



1차년도 장애인실무위원회 주요 의제 논의



1차년도 장애인실무위원회 온라인 국제포럼 참석 모습

10. 장애인 권익향상을 위한 커뮤니티 커넥팅 프로그램 구성 및 운영

■ 2차년도 활동 현황:

- 1차년도는 지역사회 주민 대상의 사회통합 행사로 진행되었다면, 2차년도는 장애아동들의 사회통합 환경 확대를 위하여 장애아동 중심의 행사 마련
- 6월 1일 베트남 어린이날을 기념하여 개최
- 참석자: 장애아동 약 150명, 가족·지역주민·관계기관 등 총 352명
- 그림 그리기 대회, 미니 운동회 등 다양한 콘텐츠의 행사 구성



11. 장애 인식개선 캠프 프로그램

■ 2차년도 활동 현황:

- 캠프 일시: 2025년 7월 15일 - 19일 진행
- 제주특별시 사회복지사협회와 협력하여 진행, 총 참석자 : 19명 / 장애아동: 31명
- 캠프 목적
 - ① 국내 장애인 복지관 종사자 그룹과 연대하여 광남성 아동들에게 사회적 상호작용 및 성취 경험 제공
 - ② 베트남 광남성 내 장애 분야 종사자들과의 만남을 통해 지식과 경험 교류



Project Promotions

지역 방송국 뉴스 송출

- Opening ceremony
- Community Connecting Program

HỘI NGHỊ DỰ ÁN "HỖ TRỢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TỈNH QUẢNG NAM" NĂM 2025

© 27/03/2025 | 02:45 PM | 135

📄 In | ✉️ Gửi Email | 🔍 Phóng to | 📄 Thu nhỏ | 🗨️ Tương tác | 📄 Đọc bài viết

Sáng nay 27/3, tại TP Tam Kỳ, Tổ chức Medipeace, KOICA (Hàn Quốc) phối hợp với Sở Y tế Quảng Nam tổ chức Hội nghị "Hỗ trợ phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Nam" năm 2025 thuộc giai đoạn 2 (2024 - 2026).

Tham dự có Ths. Bs Trương Quang Bình - PGD Sở Y tế tỉnh Quảng Nam; ông Hong Jungwo, Giám đốc Quốc gia Medipeace; cán bộ dự án Medipeace; lãnh đạo TTYT và các TYT của 4 huyện dự án và đại diện các Phòng, Ban, Ngành, Sở liên quan.



Chương trình "Giao lưu, kết nối trẻ khuyết tật" nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

홍보물품 제작

- T-shirt, Rain coat, Helmet, Notebook



소셜미디어 소식 공유

- Short-form video and news upload



Implementation Status

구분			현황	목표치	달성도
역량이 강화된 재활/보건 인력	1	양성교육을 수료한 영역별 재활전문가 수	지속 중	4명	(예정) *25.10-11 수료
	2	재활서비스 보수교육을 수료한 보건인력 수	완료	40명	40명
일상생활 역량이 강화된 학령기 장애아동	3	학령기 장애아동 일상생활 훈련 프로그램 참여 아동 수	지속 중	864회	444회 *25.06 기준
	4	일상 보조·학습 도구를 지원받은 장애아동 수	진행 중	100명	(예정) *25.07-08 실행
	5	일상생활 재활치료 환경이 구축된 장애아동 가구 수	완료	20가구	20가구
장애아동 지원역량이 강화된 지역 보건기관	6	데이케어센터 연간 이용 장애아동 수	완료	300명	308명 *1차년도 294명 + (신규)14명
	7	부모 역량강화 프로그램 참여자 수	완료	320명	324명
권익향상 및 인식개선 활동이 추진되는 지역사회	8	장애인실무위원회의 장애인지원 마스터플랜 초안 수립 여부	지속 중	2차년도 해당 없음	2차년도 해당 없음
	9	장애인 권익향상을 위한 커뮤니티 커넥팅 프로그램 구성 및 운영	완료	200명	352명
	10	장애 인식개선 캠프 프로그램	완료	20명	20명

3. 현황 점검

3-1 Budget Status

3-2 Risk factor check

Budget Status

항	목	세목	최초예산	최종예산	집행 보고액	예산범위 내 집행액	집행율(%)
직접 사업비	인건비	국내인건비	108,215,700	108,331,200	54,099,600	54,099,600	50%
		현지인건비	46,856,880	43,948,953	21,272,277	21,272,277	48%
	사업활동비	현지 역량강화비	33,810,000	33,810,000	22,882,797	22,882,797	68%
		현지 행사비	6,500,000	9,221,927	8,832,884	8,832,884	96%
		기타 사업비	229,459,500	229,530,000	95,879,984	95,879,984	42%
		홍보 활동비	14,900,000	14,900,000	9,934,528	9,934,528	67%
	건축 및 기자재 지원비	건축 및 기자재 지원비	40,600,000	40,600,000	15,013,560	15,013,560	37%
	여비	국외여비	17,764,820	17,764,820	3,501,786	3,501,786	20%
	현장운영경비	사무소임차료	9,000,000	9,000,000	5,011,500	5,011,500	56%
		차량운용비	18,000,000	18,000,000	10,023,000	10,023,000	56%
		상주인력지원비	8,460,000	8,460,000	0	0	0%
	상주인력 체재비	KOICA 분담금 상주인력지원비	2,017,470	2,017,470	0	0	0%
		기편성된 상주인력지원비	4,576,000	4,576,000	0	0	0%
간접 사업비	기타	이행보증보험증권	-	-	-	-	0%
		일반관리비	9,426,100	9,426,100	3,485,701	3,485,701	37%
합계			549,586,470	549,586,470	249,937,617	249,937,617	45%

Risk factor check

베트남 중앙부처 및 지역정부 개편

■ 광남성(Quang Nam) 개편 현황


1



중앙부처 개편

베트남 광남성(Quang Nam)
→ 다낭시(Da Nang) 편입

2



지역정부 개편

광남성 노동보훈사회국 폐지
→ 광남성 보건국 편입

위험 관리 방안

사업 일정 차질 최소화

2차년도 주요 활동 사전 승인 완료

- 법률 발표일(25.07.01) 이전, 2차년도 주요 활동에 대한 사전 승인 절차 승인 완료

실무 협의를 통한 조정

실무자 간 소통 채널 활용

- 보건국 실무자와의 소통 채널을 통해 긴밀한 협력을 지속하여, 행정구조 변화 이후에도 사업 활동이 원활히 이루어지도록 조정함

워크숍 개최

장애인실무위원회 하반기 워크숍 활용

- 장애인실무위원회의 새로운 구성 기관 및 인력 대상, 사업 설명회 및 워크숍 개최하여 협력체계 유지

4.제언 및 향후계획

4-1 Target Point for Performance achievement

| Target Point


“ 광남성 보건국 중심의 협력체계 재구축 ”



보건 서비스 제공 지속화

- 25년도 행정 개편 이후, 기존 12개 데이케어센터 내에서 제공되고 있는 물리치료, 언어치료, 특수교육 등 기초 재활서비스의 지속적인 운영을 위한 보건소 및 보건지소의 역할 강화

➡ 보건의료 기관의 공공성과 책무성에 기반한 지속적인 서비스 제공의 필요성 인식, 보건국과의 긴밀한 협력 체계 구축



장애인실무위원회 안정화

- 장애인실무위원회의 소속 기관과 인력이 새롭게 개편됨에 따라, 보건국 중심으로 위원회 재구성에 대한 과업 주도할 수 있도록 지원 예정

➡ 하반기 워크숍을 통해 신규 인력 및 참여 기관 대상 본 사업의 목표와 필요성 공유, 지역사회 내 장애인 지원 지속 가능 모델 나눔



THANK YOU

Q & A